

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa : Z2016297_Z
číslo objednávateľa: 4905.9061008MZA
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov VLT“

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

názov: **Obec Veľaty**
sídlo: Staničná 8/12, 07615 Veľaty,
zastúpený: Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc., starosta
IČO: 00332020
DIČ: 2020773612
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
právna forma: akciová spoločnosť
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
štatutárny orgán: predstavenstvo
zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
- vo veciach technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice

IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
spojenie: tel.: 055/72 61 101, 055/7261328
email: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk,
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok č. 2 je vyhotovený z dôvodu požiadavky objednávateľa na realizáciu navyše prác na uvedenej stavbe. Na základe uvedeného zmluvné strany menia znenie pôvodnej zmluvy o dielo, číslo zhotoviteľa : Z2016297_Z, číslo objednávateľa: 4905.9061008MZA, takto:

Čl. I

V článku zmluvy pod názvom „II. Predmet zmluvy“ bod 2.3 :
Na koniec bodu dopĺňa sa znenie :

Zhotoviteľ zrealizuje navyše práce v zmysle rozpočtov, ktoré sú v prílohe dodatku č. 2 a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Čl. II

V článku zmluvy pod názvom „IV. Zmluvná cena“ :
Na koniec článku dopĺňuje sa bod 4.4 v znení :

Cena podľa pôvodnej zmluvy o dielo	60 516,75 € bez DPH
Cena za zmenu v zmysle dodatku č. 2	12 890,46 € bez DOH
Cena diela po úprave	73 407,21 € bez DPH
DPH pri sadzbe 20%	14 681,44 €
Cena diela celkom s DPH	88 088,65 €

Zhotoviteľ zrealizuje navyše práce v zmysle rozpočtov, ktoré sú v prílohe dodatku č. 2 a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Čl. III

Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatku č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatku č. 1, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Príloha: rozpočty

Vo Veľatoch, dňa: 18.7.2019

V Košiciach dňa 15.07.2019

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracoval:

Dátum:

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Velaty_dod	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	12 890,46	2 578,09	15 468,55
01	Plocha 1	6 206,87	1 241,37	7 448,24
02	Plocha 2	1 985,18	397,04	2 382,22
06	Plocha 3	4 698,41	939,68	5 638,09

Celkom

12 890,46

2 578,09

15 468,55