

**Dodatok č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO č. 2911Ve/2017**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**Čl. 1**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

Obchodné meno:	<b>NOVICOM, s.r.o.,</b>
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny zástupca:	Radovan Novák, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Peter Novák
vo veciach technických:	Radovan Novák
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:	0552562677/0900
IČO:	36 591 891
DIČ:	2022001465
IČO DPH:	SK2022001465
Telefón:	0905 669 841
Fax:	
E – mail:	novicom@novicom.sk
Zapísaný:	v OR Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10334/

**1.2 Zhotoviteľ**

Obchodné meno:	Thermostav s.r.o. – r.s.p.
Sídlo:	Staničná 8/12 , 076 15 Veľaty
Štatutárny zástupca:	Prof.MVDr. Mikuláš Levkut,DrSc., konateľ spoločnosti.
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Prof.MVDr. Mikuláš Levkut,DrSc.
vo veciach technických:	
Bankové spojenie:	Príma banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK76 5600 0000 0050 1535 2001
IČO:	51 192 209
DIČ:	2120621613
IČO DPH:	SK2120621613
Telefón:	
Fax:	
E – mail:	ocu@velaty.sk
Zapísaný:	v OR Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 42577/V

**uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2911Ve/2017.**

**Čl. 2 Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2911Ve/2017 je po posúdení projektového a skutkového stavu, ako aj na základe požiadaviek investora, úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa zmeny obsahu prác, kedy dochádza k odpočtom nerealizovaných položiek a k prácam navyiac pri realizácii diela „**Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty**“.

Predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena, ku ktorej došlo z dôvodu nepredvídaných a neočakávaných stavebných prác a úkonov, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu objektu, ktorého časť konštrukcií bola postavená okolo r. 1920 – 1930.

V zmysle vyššie uvedeného sa teda celková zmluvná cena nemení a rozpočty v zmysle Dodatku č. 1, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku sú v nasledovnom finančnom vyjadrení:

**Pôvodná celková cena diela v zmysle zmluvy o dielo:**

Cena bez DPH 54 518,41 Eur

**Menej práce resp. nerealizované práce:**

Cena bez DPH -13 864,14 Eur

**Naviac požadované práce neobsiahnuté v zmluve o dielo:**

Cena bez DPH 2 506,95 Eur

**Naviac práce vyvolané zmenou projektu:**

Cena bez DPH 14 806,54 Eur

**Nová celková cena diela po zohľadnení zmien:**

Cena bez DPH 57 967,76 Eur

**Čl. 3**

**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2911Ve/2017 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2911Ve/2017 sú:
  - Rozpočet s menej prácami (nerealizované práce)
  - Rozpočet s naviac požadovanými prácami neobsiahnutými v zmluve o dielo
  - Rozpočet s naviac prácami vyvolanými zmenou projektu
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2911Ve/2017 ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2911Ve/2017. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Trebišove

V Trebišove

Dňa: 2.7.2020

Dňa: 2.7.2020

## **Príloha č. 1**

Rozpočet s menej prácami (nerealizované práce)

# UJLÁCIA STAVBY

## Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty

JKSO: Menej práce (nerealizované práce)  
Miesto: Veľaty

KS:  
Dátum: 2.7.2020

Objednávateľ:  
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891  
IČ DPH: SK2022001465

Zhotoviteľ:  
Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty

IČO: 51192209  
IČ DPH: SK2120621613

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-13 864,14</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	0,00%	0,00	0,00
	0,00%	-13 864,14	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-13 864,14</b>
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ