

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na akciu „ Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Veľaty
Zastúpený: Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, starosta obce
IČO: 00 332 020
DIČ: 2020773612
Sídlo: Staničná č.8/12, 076 15 Veľaty
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK7656000000005015352001
E-mail: ocu@velaty.sk
Tel. č.: 056/668 68 31, 0918 702 996
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. Peter Ferenc, K amfiteátru1, 080 01 Prešov,
korešp. adresa Obrancov mieru 25, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Peter Ferenc, osobne
IČO: 33 950 725
DIČ: 1020985086
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2685 7082
E-mail: dozor.peter@gmail.com
Tel. č. : 0904 395 896
Zapísaný v OR / ŽR: Okresný úrad Prešov, číslo živnostenského registra: 707-10955
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle Článku XI. Bod 11.2. Zmluvy o dielo dohodli z dôvodu potreby realizácie navyše prác, ako aj zníženia rozsahu prác oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer na tomto dodatku:

Článok IV. Cena diela

Cena za zhotovenie diela podľa článku II. a článku III. je vo výške celkom 66. 639,15 EUR,

Z toho I. etapa celkom s DPH 36.635,37 EUR

II. etapa celkom s DPH 29.003,78 EUR

Bod 4.1. sa dopĺňa textom:

Cena navyše a menej prác za zhotovenie diela I. etapy bola stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, bola prejednaná a odsúhlasená v dôvodovej práve odsúhlasenej zmluvnými stranami a zodpovedným projektantom, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok V. Platobné podmienky a fakturácia

Článok V. Zmluvy o dielo sa dopĺňa o body 5.5. a 5.6. v tomto znení:

- 5.5. Cena pôvodného plnenia bude fakturovaná samostatne a nezávisle od fakturácie navyš a menej prác.
- 5.6. Cenu za zhotovenie navyš prác zaplatí objednávatel' zhotovitel'ovi na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotovitel' vystaví a odošle objednávatel'ovi po splnené podmienok uvedených v bodoch 5.1. – 5.4. Zmluvy o dielo. Navyš práce budú účtované samostatnou faktúrou, nezávisle od fakturácie pôvodného plnenia.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.
- 11.8. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávatel'a a jeden pre zhotovitel'a. Prílohou tohto dodatku je podrobný rozpočet menej a navyš prác v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)
- 11.9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom, tento dodatok č. 1 si pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Prešove, dňa 19.09.2018

Vo Veľatý, dňa 19.09.2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Požiarna zbrojnica - stavebné úpravy
 Objekt: Požiarna zbrojnica - 1. etapa viac práce

Objednávateľ: Obec Veľatý
 Zhotoviteľ: Ing. Peter Ferenc
 Miesto: Veľatý

Spracoval: Ing. Peter Ferenc
 Dátum: 10. 9. 2018

Kód	Popis	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	4 973,455	8,194	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	148,800	0,636	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	294,190	2,349	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 016,057	5,210	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	219,826	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	294,582	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	438,254	0,051	0,000
762	Konštrukcie tesárske	23,669	0,037	0,000
766	Konštrukcie stolárske	414,585	0,015	0,000
	Celkom	5 411,709	8,245	0,000