

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo : Z2016297_Z
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov VLT“

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

názov: **Obec Veľaty**
sídlo: Staničná 8/12, 07615 Veľaty,
zastúpený: Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc., starosta
IČO: 00332020
DIČ: 2020773612
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
právna forma: akciová spoločnosť
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
štatutárny orgán: predstavenstvo
zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
- vo veciach technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice

IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
spojenie: tel.: 055/72 61 101, 055/7261328
email: jana.fedorcova@eurovia.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok č. 1 je vyhotovený nezabezpečenia finančných prostriedkov v predpokladanom termíne realizácie diela.. Na základe uvedeného zmluvné strany menia znenie pôvodnej zmluvy o dielo takto:

Čl. I

V článku zmluvy pod názvom „III. Zmluvné podmienky“ bod 3.2. :
Vypúšťa sa pôvodne znenie a nahrádza sa novým znením :

- 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
- | | |
|-----------------|---|
| Začiatok prác: | do troch pracovných dní od prevzatia staveniska |
| Ukončenie prác: | do piatich mesiacov od prevzatia staveniska |

Čl. II

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Veľatoch, dňa: 28.7.2016

V Košiciach dňa 25.7.2016