

**D o d a t o k č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 20190819**  
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

**1. Verejný obstarávateľ:**

Názov: **Thermostav s. r. o.**  
Sídlo: **Staničná č.8/12, 076 15 Veľaty**  
Zastúpený: **Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, konateľ**  
IČO: **51 192 209**  
DIČ: **2120621635**  
IČ DPH: **SK2120621635**  
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**  
IBAN: **SK765600000005015352001**  
E-mail: **ocu@veľaty.sk**  
Tel. č.: **056/668 68 31, 0918 702 996**

( ďalej v texte tejto zmluvy vystupuje verejný obstarávateľ ako „Objednávateľ“ )

**2. Dodávateľ predmetu verejného obstarávania**

Obchodné meno: **NOVICOM s.r.o.,**  
Sídlo: **Slivník 61, 076 12 Slivník**  
Zastúpený: **Ing. Radovan Novák, konateľ**  
IČO: **36591891**  
DIČ: **2022001465**  
IČ DPH: **SK2022001465**  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
E-mail: **novicom@novicom.sk**  
Tel. /fax č.: **056/66 85 305**  
MT: **0905 669 841**

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č.:16420/V

( ďalej v texte zmluvy vystupuje dodávateľ predmetu verejného obstarávania ako „Zhotoviteľ“ )  
( ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ )

ktorí nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzatvárajú tento dodatok v tomto znení:

V zmysle bodu 11.3 a 4.2 Zmluvy o dielo, zdôvodnenia menej prác a viac prác vyvolaných zlepšením pracovných podmienok užívateľa stavby a zmenou projektu pre realizáciu podľa vyjadrenia TI, časť elektroinštalácia a bleskozvod, sa mení článok IV Cena diela takto:

Cena diela	<b>59.179,38 €</b>
DPH (20%)	<b>11.835,88 € (prenos daňovej povinnosti)</b>
Cena celkom	<b>71.015,26 €</b>

Zvýšenie ceny diela o 188,72 € (bez DPH) je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v znení platných predpisov.

Ostatné ujednania ZoD č. 20190819 výslovne neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti a v plnom znení.

Veľatv . dňa 16.12.2019.