

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo uzatvorený medzi zmluvnými stranami

1. Verejný obstarávateľ (obstarávateľ):

Názov: **Thermostav s. r. o.**
Zastúpený: Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, konateľ
IČO: 51 192 209
DIČ: 2120621635 IČ DPH: SK2120621635
Sídlo: Staničná č.8/12, 076 15 Veľaty
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK765600000005015352001
E-mail: ocu@velaty.sk
Tel. č.: 056/668 68 31, 0918 702 996
(ďalej v texte tejto zmluvy vystupuje verejný obstarávateľ ako „Objednávateľ“)

2. Dodávateľ predmetu verejného obstarávania

Obchodné meno: **Ing. Peter Ferenc, K amfiteátru 1, 080 01 Prešov,**
Zastúpený: Ing. Peter Ferenc, osobne
IČO: 33 950 725
DIČ: 1020985086 IČ DPH: SK1020985086
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Prešov
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2685 7082
E-mail: dozor.peter@gmail.com
Tel. č. : 0904 395 896
Zapísaný v ŽR Okresného úradu Prešov, číslo živnostenského registra 707-10955
(ďalej v texte zmluvy vystupuje dodávateľ predmetu verejného obstarávania ako „Zhotoviteľ“)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

ktorý nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzatvárajú Dodatok č. 2 v tomto znení:

Na základe zmien plynúcich z okolností, ktoré obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti posúdiť pri zadávaní zákazky a požadovanou zmenou sa nemení charakter zmluvy, v súlade s § 18 ods. 3 písm. a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení platných predpisov ako aj v súlade s bodom 4.3. a 11.2 ZoD, sa mení Článok IV:

Cena diela

Cena diela „Rekonštrukcia skladu Veľaty“ – stavebné práce, sa mení následne:

zmluvná cena47 941,79 EUR,
DPH 20%..... 9 588,36 EUR
Cena celkom..... 57 530,15 EUR

Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.2 je podrobný rozpočet, výkaz výmer a potvrdenie o miere inflácie za rok 2018 v SR vydané Štatistickým úradom SR.

Bod 5.1. Zmluvy o dielo sa nahrádza v plnom rozsahu takto:

Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom uhradená zhotoviteľovi výlučne na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác odborným stavebným dozorom objednávateľa fy stavadoz s.r.o. a v súlade s touto zmluvou.

Ostatné dojednania Zmluvy o dielo výslovne neupravené týmto Dodatkom č. 2 ostávajú na platnosti a v plnom znení.

V Prešove dňa 22.03.2019

Vo Veľaty, dňa*22.3.2019*.....